東京都子供･子育て支援総合計画　スケジュール（案）

資料6

東京都子供･子育て支援総合計画　スケジュール（案）

年度	平成30年度												平成31年度											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会議の運営	☆ 「東京都子供・子育て支援総合計画中間見直し版（案）」の御説明		☆ パブリックコメント結果の御報告	**事業成果（アウトカム）に関する中間評価の分析･まとめ** **※　計画全般について**												**東京都子供･子育て支援総合計画【第2期】検討**										
事業実績（アウトプット）に関する評価	**「東京都子供･子育て支援総合計画」中間見直し案** **パブリックコメント**		【実績】 事業実績 中間見直し版 プレス発表										29年度事業実績まとめ		1月～3月 【成果】 中間評価及び事業実績集計 プレス												
事業成果（アウトカム）に関する評価			**調査速報**																								

※　会議開催日程及び検討事項は、現時点の案であり、今後変更があり得る。
※　幼保連携型認定こども園部会は、認可案件の状況に応じて開催する。