

今後の協議会の予定

	報告書作成	シニア情報サイト（仮称）
第6回 (5/22)	・ 中間のまとめをさらに議論 ・ 協議会で取り上げた事例を提示	・ 他の自治体等のサイトを参考にし、サイトのイメージを提示
↓	・ 事例の情報収集と取材（委員に依頼することもある）	・ 他自治体に取材 ・ 業者選定について庁内調整
第7回 (7月)	・ 第6回で提示した事例を報告書の体裁にして報告	・ サイトに載せる情報について
↓	・ 中間のまとめをもとに報告書を作成 ・ 事例を盛り込む	・ 業者決定 ・ サイトに載せる情報を収集
第8回 (9月)	・ 最終報告案の提示	・ 業者が作成したページレイアウト(案)を提示
↓	・ 第8回の議論をもとに報告書を修正	・ 業者と調整 ・ 開設に向けて準備
<最終> 第9回 (10月)	・ 最終のまとめ	・ 業者が作成したサイトの概要を提示

<協議会終了後の予定>

10月中	・ イベントの告知、広報の実施（同時にサイト開設と報告書公表）
	・ シニア情報サイトの開設 ・ 協議会報告書の公表
11月中旬	・ イベント開催（予定）