


第10期東京都高齢者保健福祉計画策定スケジュール（案）

資料6



●各委員会の議事内容（案）

推進①（5月下旬）

- ・10期計画について
（策定のポイント、課題、国の基本指針案）
- ・計画策定スケジュール

推進②（6月下旬）

- ・令和7年度進行管理
- ・9期計画の振り返りシート
（各分野の取組状況と課題）
- ・10期計画の方向性

推進③（7月下旬）

- 9期計画振り返りシート意見への回答
- 10期計画の理念及び重点分野

起草①（9月上旬）

- ・10期計画構成案
- ・第1部計画本文（素案）

起草②（10月上旬）

- ・10期計画構成案
- ・第1部、第2部計画本文（素案）、
第3部目標・指標（案）

起草③（11月上旬）

- ・10期計画中間まとめ(素案) ①

区市町村ヒアリング（7～8月）

- ・計画策定に向けた情報収集等
- ### 圏域別意見交換（9～11月）
- ・広域調整等を目的とした意見交換

推進④（12月中旬）

- ・10期計画中間まとめ(素案) ②
- ・コラム項目（案）

推進⑤（1月中旬）

- ・10期計画中間まとめ(案)
- ・各部会の検討状況 等

推進⑥（3月上旬）

- ・パブリックコメントの結果と回答
- ・10期計画(最終案)