


第10期東京都高齢者保健福祉計画策定スケジュール（案）

資料5



●各委員会の議事内容（案）

推進①（6月1日）

- ・10期計画について
（国の基本指針案の見直しのポイント等）
- ・計画策定スケジュール

推進②（6月26日）

- ・令和7年度進行管理
- ・9期計画の振り返りシート
（各分野の取組状況と課題）
- ・10期計画の方向性

推進③（7月30日）

- 9期計画振り返りシート等への意見・回答
- 10期計画の理念及び重点分野

起草①（9月上旬）

- ・10期計画構成案
- ・第1部計画本文（素案）

起草②（10月上旬）

- ・10期計画構成案
- ・第1部、第2部計画本文（素案）、
第3部目標・指標（案）

起草③（11月上旬）

- ・10期計画中間まとめ（素案）①

区市町村ヒアリング（7～8月）

- ・計画策定に向けた情報収集等
- 圏域別意見交換（9～11月）
 - ・広域調整等を目的とした意見交換
- 医療と介護の協議の場（10～12月）
 - ・医療・介護連携に係る提供体制等議論

推進④（12月中旬）

- ・10期計画中間まとめ（素案）②
- ・コラム項目（案）

推進⑤（1月中旬）

- ・10期計画中間まとめ（案）
- ・各部会の検討状況 等

推進⑥（3月上旬）

- ・パブリックコメントの結果と回答
- ・10期計画（最終案）