

## 1. 策定までの想定スケジュール

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
専門部会での議論		★ 第1回		★ 第2回	★ 第3回		★ 第4回	★ 第5回		パブリック コメント ↔	★ 公表
		児童相談所設置区と方向性調整									
		● 児相設置区に計画の 方向性を提示		● 都全体で示すべき指標の数値 (里親委託率等)を提示							
		指標・必要量見込等に関する調査			計画骨子・素案の検討(子子計画との整合)						
			里親・施設等に在籍中の子供への ヒアリング・アンケート								

## 2. 専門部会の議事内容(案)

○第1回：①現行計画の進捗状況の報告、②国の策定要領・指標について、  
③新計画の理念・目標、④子供へのヒアリング・アンケートの実施

○第2回：主要テーマ①ごとの議論  
項目ごとの現状・課題、今後の方向性、主要な整備目標等

○第3回：主要テーマ②ごとの議論  
項目ごとの現状・課題、今後の方向性、主要な整備目標等

○第4回：計画骨子案について

○第5回：意見取りまとめ、計画素案について

子供へのヒアリング・アンケートの状況報告