

東京都子供・子育て支援総合計画改定に向けた子供・子育て会議開催スケジュール(予定)

	2018年度 (平成30年度)		2019年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子供・子会議	★全体会議		■	■		★全体会議・部会合同会議		■	■		★全体会議(任期満了12/10)			★全体会議(新委員就任)
進捗管理 推進本部 等		都推進本部 2017年度実績公表											パブリックコメント 2020年度都予算案発表	都推進本部 2018年度実績公表
社会的養育 推進計画 (児童福祉審議会審議)	●			●		●			●	●	●		パブリックコメント	計画策定・公表

## 2020年3月改定 子供・子育て支援総合計画 検討スケジュール(予定)

	会議	検討事項	現計画ベースの章立て	備考
2019年 2月5日	<b>全体会議①</b>	○都の改定の考え方、理念・視点  ○都の現状説明  ○計画改訂スケジュール(案)	改定方針  都の現状  スケジュール	
2019年 4～ 5月	部会①	○全体構成、理念・視点(全体会議①意見を踏まえ)、方向性	全体構成、理念・視点 (現第1章関係)	
5～ 6月	部会②	○I期 計画の進捗状況について  ○取組事項の具体的検討  ・母子保健事業、周産期・小児科医療、小児慢性医療  ・地域の子供・子育て支援(学童等含む)	現第3章 目標1  現第3章 目標1・3	
7月	<b>全体会議②</b> <b>部会③ 合同</b>	○取組事項の具体的検討  ・乳幼児期の教育・保育(量見込み、確保除く。)、就学前教育と小学校教育との連携	現第3章 目標2	2019年 10月無償化
8～ 9月	部会④	○取組事項の具体的検討  ・子供の貧困、児童虐待、社会的養護、ひとり親支援、障害児支援	現第3章 目標4	都道府県推 進計画の策 定状況
10月	部会⑤	・学力、体力向上、非行・ひきこもり、若年者 就業支援等  ・子育てしやすい環境整備(ライフワークバランス、福祉 のまちづくり、犯罪被害、交通事故防止等、住宅等)	現第3章 目標3  現第3章 目標5	
11月	<b>全体会議③</b> <b>部会⑥ 合同</b>	○設定区域、量の見込みと確保方策  ○取組事項の具体的検討 ・人材の確保・資質の向上  ○子供・子育て支援の推進体制	設定区域、量と確保策  現第4章  現第5章	区市町村の積 上げ結果
12月10日	<b>委員任期満了</b>			
1月下旬 ～30日間	パプコメ実施			
3月	<b>全体会議④</b>	第二期東京都子供・子育て支援総合計画(案)		
	庁内決定 (推進本部)	○計画まとめ	決定・公表	