

令和2年3月改定 子供・子育て支援総合計画 検討スケジュール(予定)

	会議	検討事項	現計画ベースの章立て	備考
平成31年 2月5日	全体会議①	○都の改定の考え方、理念・視点 ○都の現状説明 ○計画改訂スケジュール(案)	改定方針 都の現状 スケジュール	
令和元年 5月9日	部会①	○全体構成、理念・視点、方向性	全体構成、理念・視点 (現第1章関係)	
6月27日	部会②	○取組事項の具体的検討 ・母子保健事業、周産期・小児科医療、小児慢性医療 ・地域の子供・子育て支援(学童等含む)	現第3章 目標1 現第3章 目標1・3	
8月9日	全体会議② 部会③ 合同	○I期 計画の進捗状況について ○取組事項の具体的検討 ・乳幼児期の教育・保育(量見込み、確保除く。)、就学前教育と小学校教育との連携	現第3章 目標2	2019年 10月無償化
9月下旬	部会④	○取組事項の具体的検討 ・子供の貧困、児童虐待、社会的養護、ひとり親支援、障害児支援、外国につながる児童への支援	現第3章目標4	都道府県推進計画の検討状況
10月	部会⑤	・学力、体力向上、非行・ひきこもり、若年者就業支援等 ・子育てしやすい環境整備(ライフワーク・バランス、福祉のまちづくり、犯罪被害、交通事故防止等、住宅等)	現第3章 目標3 現第3章目標5	
11月	全体会議③ 部会⑥ 合同	○設定区域、量の見込みと確保方策 ○取組事項の具体的検討 ・人材の確保・資質の向上 ○子供・子育て支援の推進体制	設定区域、量と確保策 現第4章 現第5章	区市町村の積上げ結果
12月10日	委員任期満了			
1月下旬 ~30日間	パブコメ実施			
3月	全体会議④	第二期東京都子供・子育て支援総合計画(案)		
	庁内決定 (推進本部)	○計画まとめ	決定・公表	