

令和2年3月改定 子供・子育て支援総合計画 検討スケジュール(予定)

	会議	検討事項	現計画ベースの章立て	備考
平成31年 2月5日	全体会議①	○都の改定の考え方、理念・視点 ○都の現状説明 ○計画改訂スケジュール（案）	改定方針 都の現状 スケジュール	
令和元年 5月9日	部会①	○全体構成、理念・視点、方向性	全体構成、理念・視点 （現第1章関係）	
6月27日	部会②	○取組事項の具体的検討 ・母子保健事業、周産期・小児科医療、小児慢性医療 ・地域の子供・子育て支援（学童等含む）	現第3章 目標1 現第3章 目標1・3	
8月9日	全体会議② 部会③ 合同	○Ⅰ期 計画の進捗状況について ○取組事項の具体的検討 ・乳幼児期の教育・保育（量見込み、確保除く。）、就学前教育と小学校教育との連携	現第3章 目標2	令和元年 10月無償化
9月下旬 ～ 10月初旬	部会④	○取組事項の具体的検討 ・学力、体力向上等 ・障害児支援、外国につながる児童への支援 ・子育てしやすい環境整備（ライフワーク・バランス、福祉のまちづくり、犯罪被害、交通事故防止等、住宅等） ・人材の確保・資質の向上	現第3章 目標3 現第3章目標4（5） 現第3章目標5 現第4章	保育士実態調査 （令和元年5月）
10月 下旬	部会⑤	○取組事項の具体的検討 ・非行・ひきこもり、若年者就業支援、子供の貧困、児童虐待、社会的養護、ひとり親家庭支援	現第3章 目標3 現第3章目標4（1～4）	社会的養育推進計画、ひとり親家庭自立支援計画の検討状況
11月	全体会議③ 部会⑥ 合同	○設定区域、量の見込みと確保方策 ○子供・子育て支援の推進体制 ○これまでの検討のまとめ	設定区域、量と確保策 現第5章 全体	区市町村の積上げ結果
12月10日	委員任期満了			
1月下旬 ～30日間	パブコメ実施			
3月	全体会議④	第二期東京都子供・子育て支援総合計画（案）		
	庁内決定 （推進本部）	○計画まとめ	決定・公表	