

計画策定スケジュール（平成25～26年度）

		平成25年度				平成26年度				
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
国	基本指針	→								
	認可基準 (幼保連携型)	子ども・子育て会議	→							
	認可基準 (地域型保育)		→							
	地域子ども・子育て 支援事業の基準		→							
	給付額の設定 (公定価格)						→ (骨格の提示)			
区市町村	地域型保育					条例制定		認可事務		
	地域子ども・子育て 支援事業					条例制定(学童クラブ)		届出受理・事業実施準備		
	事業計画の策定	ニーズ調査 → 「量の見込」 → 「確保方策」 → 「事業計画案」 → 計画確定								

区市町村事業計画との調整

東京都	子供・子育て会議	条例制定	▲ 第1回 (10/25)	▲ 第2回	▲ 第3回	▲ 第4回
			▲ 第1回部会 (12/18)	▲ 第2回部会 (2月)	(概ね2か月に1回程度、計画策定・推進部会を開催)	

量の見込み・確保方策の中間的とりまとめ

計画(案)提示