


## 第9期高齢者保健福祉計画策定スケジュール（案）

資料11



### ●各委員会の議事内容（案）

#### 推進①（6月2日）

- 第9期東京都高齢者保健福祉計画の策定
- ・ 高齢者保健福祉施策推進委員会について
- ・ 第9期東京都高齢者保健福祉計画について
- ・ 計画策定スケジュールについて

済

#### 推進②（6月30日）

- 第8期計画の振り返り及び進行管理
- 第9期計画策定に向けた意見交換
- ・ 令和3年度介護労働実態調査の結果について
- ・ 大田区の問題意識とつながる活動

済

#### 推進③（8月1日）

- 第8期計画の振り返り等に関する意見等
- 第9期計画の理念及び重点分野等

済

#### 起草①（9月～11月）

- ・ 9期計画構成案
- ・ 第1部計画本文（素案）
- ・ 第2部計画本文（素案）
- ・ 9期計画の中間まとめ(素案) ①

済

#### 区市町村ヒアリング（7～8月）

- ・ 計画策定に向けた情報収集等

#### 圏域別ヒアリング（10～11月）

- ・ 広域調整等を目的とした意見交換

#### 医療と介護の協議の場（12～2月）

- ・ 医療計画と介護保険事業支援計画の整合性確保

#### 推進④（12月18日）

- ・ 9期計画の中間まとめ(素案) ②

済

#### 推進⑤（1月18日）

- ・ 9期計画の中間まとめ(案)
- ・ 9期計画の目標・指標
- ・ 各部会の検討状況 等

#### 推進⑥（3月26日）

- ・ パブリックコメントの結果と回答
- ・ 9期計画(最終案)