


第9期高齢者保健福祉計画策定スケジュール（案）



●各委員会の議事内容（案）

推進①（6月2日）

- 第9期東京都高齢者保健福祉計画の策定
- ・ 高齢者保健福祉施策推進委員会について
- ・ 第9期東京都高齢者保健福祉計画について
- ・ 計画策定スケジュールについて

推進②（6月30日）

- 第8期計画の振り返り及び進行管理
- 第9期計画策定に向けた意見交換
- ・ 令和3年度介護労働実態調査の結果について
- ・ 大田区の問題意識とつながる活動

推進③（8月1日）

- 第8期計画の振り返り等に関する意見等
- 第9期計画の理念及び重点分野等

起草①（9月上旬）

- ・ 9期計画構成案
- ・ 第1部計画本文（素案）

起草②（10月上旬）

- ・ 9期計画構成案
- ・ 第1部・第2部計画本文（素案）

起草③（11月上旬）

- ・ 中間まとめ(素案) ①

推進④（12月中旬）

- ・ 中間まとめ(素案) ②

推進⑤（1月中旬）

- ・ 中間まとめ(案)
- ・ R4年度事業実績等
- ・ 各部会の状況等

推進⑥（3月上旬）

- ・ パブコメとその回答
- ・ 9期計画(最終案)

- 区市町村ヒアリング（7～8月）
- ・ 計画策定に向けた情報収集等

- 圏域別ヒアリング（9～11月）
- ・ 広域調整等を目的とした意見交換