

第7期(平成30～32年度)における介護給付適正化について 今後のスケジュール

資料 3

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定委員会	第1回 (6/28) ○計画の策定について ○都の高齢者施策について①	第2回 (7/24) ○都の高齢者施策について② ○国指針(案)について ○7期計画の理念及び構成案について					第3回 ○中間まとめ	第4回 ○策定に向けて取りまとめ	第5回	
起草委員会				第1回	第2回	第3回			報告	
介護給付適正化部会	第1回 (6/23) ○東京都における介護給付適正化計画について ○ケアマネジメントの質の向上を図る取組について			第2回 (9/25) ○計画構成案について ○保険者に標準的に期待する目標等について					第3回 (2月下旬～3月上旬) ○第7期における介護給付適正化の推進について	
介護認定審査会 運営適正化委員会	第1回 (6/22)			第2回 (9/19)					第3回 (2月中旬～下旬)	
(東京都)		○国適正化指針発出(7/7) ○適正化指針区市町村宛送付(7/12)	○東京都適正化研修会 ⇒適正化指針の概要説明(8/7)	○標準目標の提示 ○取組目標・実施内容等の設定依頼(9月下旬)		○取組目標・実施内容等の情報提供(11月下旬)		○取りまとめ(1月上旬)		○取組目標・実施内容等のHP公開(3月下旬)
(保険者)					○取組目標・実施内容等の設定(×10月下旬～11月上旬)		○取組目標・実施内容等の修正(×12月下旬)			

文章化

依頼

提出

情報提供

修正提出

報告

報告